東涌新市鎮擴展



社區聯絡小組第十二次會議

日期:4.11.2025





議程

- 1. 通過上次會議紀錄
- 2. 續議事項
- 3. 工程概述和進展
- 4. 報告環境監察及審核狀況
- 5. 其他事項

3. 工程概述和進展 a) 東涌東





建造海水抽水站



接駁怡東路和匯東街(使用中)



建造海水配水庫

東涌上嶺皮村斜坡表面滲水



斜坡表面排水孔發現有滲水 (9月26日)



東涌鄉事委員會主席、水務署及土木工程拓 展署、討論滲水問題和應急方案(9月27日)



土木工程拓展署即時安排二十四小時 監察土地沉降和樓宇傾斜



水務署完成緊急供水調度及測試後· 立刻開展水管維修(10月9日)



水務署完成水管維修及測試(10月11日)



西污水泵房

啟用日期

處理東涌99區, 100區,103區及 109區的西污水泵房 已於2025年7月投 入服務




公用設施共同溝 (第一階段)

施工期

2021年第3季 - 2026年第1季

相關工程

- 回填工程
- 安裝挖掘與側向支撐系統
- 築起地下鋼筋混凝土結構
- 安裝機電系統



箱形排水渠編號3

預計啟用日期

2026年第1季 首階段為東涌109區提供清水 排水系統

相關工程

- 安裝挖掘與側向支撐系統
- 安裝預製件
- 築起地下鋼筋混凝土結構
- 建造豎井結構



迎東路及文東路鋪設食水供水設備

施工期

2022年第1季 - 2025年第4季


相關工程

- 鋪設管道
- 低噪音路面重鋪工程
- 路燈安裝


圖例:

—— NL/2020/03工地範圍

🗕 🗕 鋪設供水管道








建造食水配水庫 13



現正進行之工程







白芒隧道及白芒橋



白芒隧道改建及白芒橋建造工程



白芒隧道臨時改道安排



臨時交通安排,道路、渠務及橋樑工程


3. 工程概述和進展 b) 東涌西

項目	主要工程		
1	東涌道北擴闊、馬灣涌停車場、松仁路 道路 及相關工 程		
2	東涌29A區建造休憩處及沿海行人步道 (沿海行人步道已完成及開放使用)		
3	東涌23區的工地平整 (已完成及交付房屋署)		

合約年期:2021年5月至2025年


餘下的施工項目

- 鋪設地下公用設施
- 道路工程
- 優化行山徑














項目	主要工程				
1	裕東路、松滿路、L29號公路、L30號公路及石門甲 道道路工程				
2 & 3	污水泵房及相關加壓污水管				
4	河畔公園 和 訪客中心				
5	横跨東涌河的行人及行車橋				
6	可持續城市排水系統				
7	林地補償 (已完成)				
8	東涌42區和 46 區的工地平整 (已完成及交付房屋署)				
STATE OF THE PERSON NAMED IN					

合約年期:2021年5月至2026年

未來三個月的施工項目


- 鋪設地下公用設施
- 道路工程
- 訪客中心及污水泵房結構工程
- 行人及行車橋建造工程
- 建造河畔公園








L30號公路 道路及鋪設地下公用設施工程








項目	主要工程			
1	L22號公路、L24號公路、裕東路道路相關工程			
2 & 3	污水泵房及相關加壓污水管			
4	馬灣涌、黃泥屋、牛凹及東涌道排污設備工程			
5	横跨東涌河的行人及行車橋			
6	可持續城市排水系統			

合約年期:2025年10月至2030年


未來三個月的施工項目

- 環境監測
- 樹木調查
- 考古調査



4. 報告環境監察及審核狀況 a) 東涌東

環境監察及審核管理架構



環境小組及獨立的環境查核人

▶ 角色和職責包括 -

環境小組

- ✓ 核證工程在環境上的可接受程度
- ✓ 審核承辦商的工地作業及工作方法
- ✓ 採取積極行動預防產生環境問題
- ✓ 合資格生態學家為環境小組一員進行生態 方面的工作
- ✓ 監察小組為環境小組一員進行實地視察有可疑的非法棄置及堆填拆建物料情況

獨立環境查核人

- ✔ 審核整體環監工作的表現
- ✓ 核實工程在環境上的可接受程度
- ✓ 按要求就環境問題提供客觀及專業意見

環境許可證(EP-519/2016)的專題網站

網址: http://env.tcnte.hk/index-TCE.html



施工的緩解措施



灑水防止塵埃飛揚



噪音水平監察



高壓自動洗車池



噪音屏障




防塵綠網



噪音緩解措施

施工的緩解措施



實時監測泥頭車行駛路線



運載紀錄制度

環境監察及審核 - 空氣質素



空氣質素監察

監察密度:每六天三次

監察參數:一小時總懸浮顆粒物



監測結果: (二零二五年三月至九月)


沒有與項目相關的超標記錄



迎東邨附近進行的空氣質素監察 (DM-1)

環境監察及審核 - 空氣質素

空氣質素監察 - 1小時總懸浮粒子水平超標記錄




環境監察及審核 - 噪音



噪音監察

監察密度: 每週一次

監察參數: 30分鐘時段的等效連續聲級



監測結果: (二零二五年三月至九月)


噪音監察結果顯示噪音水 平維持在可接受水平 (75dB(A))



迎東邨附近進行的噪音監察 (NMS-CA-4)

環境監察及審核 - 噪音






環境監察及審核 - 生態



生態監察(泥灘生態)

監察密度: 每季一次

監察參數: 馬蹄蟹, 海草床, 潮間 帶泥灘群落



監測結果: (二零二五年三月至九月)

於二零二五年三月至六月進行生態 監測中,在東涌灣及大蠔灣均發現 馬蹄蟹




東涌灣發現的馬蹄蟹



馬蹄蟹

- 馬蹄蟹所錄得的數量會因應時間而有所變化 , 於夏季(5月至9月)通常會錄得較高的數量
- 自2018年9月以來,所有的生態監測中均發現年幼馬蹄蟹 (頭胸部寬小於2厘米)



已收到投訴的摘要

日期	水質	空氣	噪音	其他 (光, 廢物, 生態)
二零二五年 三月	0	0	1	1
二零二五年 四月	0	0	1	0
二零二五年 五月	0	0	0	0
二零二五年 六月	1	0	0	0
二零二五年 七月	3	1	0	0
二零二五年 八月	1	0	0	0
二零二五年 九月	0	0	0	0
二零二五年 十月	0	0	1	0
近期投訴內容	• 東涌海濱長 廊對出海域 附近懷疑有 地盤排放污 水	• 沙塵	• 晚間及假日 時段的噪音	• 泛光燈

4. 報告環境監察及審核狀況 b) 東涌西

環境監測



空氣質素監測

監測站	描述	監測參數	監測頻率
DM-5	龍井頭	4 小吐納豚が必つ油	至少每6天3次
DM-6	莫家村	1小時總懸浮粒子濃度	

2025年3月1日至2025年9月30日的監測結果

未有錄得超標




噪音監測

Ī	監測站	描述 監測參數		監測頻率	
	NMS-CA-5	位於馬灣涌的村屋		每星期1次	
	NMS-CA-6	位於石門甲的村屋			
	NMS-CA-7		L _{eq(30分鐘)} (亦即為6個連續的		
	NMS-CA-8	明愛胡振中書院	L _{eq(5分鐘)} 讀數)		
	NMS-CA-9	匡智紹邦晨輝學校			

2025年3月1日至2025年9月30日 的監測結果


未有錄得極限水平超標





噪音監測


2025年3月1日至2025年9月30日的監測期間超標記錄



水質監測


	監測站	描述	監測參數	監測頻率
	TCW-WQM-1	東涌河下游		
	TCW-WQM-2	東涌河西支流中游	温度	
	TCW-WQM-4	東涌河西支流上游	鹽度傳導率	每星期3天
	TCW-WQM-6	東涌河西支流下游	浴氧度混濁度懸浮固體	(每次相隔不少於 36小時)
	TCW-WQM-3A	東涌河東支流中游		
14	TCW-WQM-5A	東涌河東支流上游		
	TCW-WQM-7	東涌河東支流下游		

- 河水水質監測點(河口)
- 河水水質監測點(西支流)
- 河水水質監測點(東支流)



水質監測

2025年3月1日至2025年9月30日監測期間的超標記錄



*超標事件主要是受惡劣天氣影響


生態監測

監測站	描述	監測参數	監測頻率
RP1	保育區(自然段落)		
RP2	河畔公園上游		
RP3	活化區 (渠道化段落)		
RP4	河畔公園下游	• 水質 ^[備註]	每月1次
PW1	附近公共建設	• 魚類及水	
PW2	附近公共建設	生無脊椎	
PW3	附近公共建設	動物的物 種多樣性	
PW4	附近公共建設		基線監測已於 2024年3月完成
PW5	附近公共建設		
PW6	附近公共建設		202: 1 37 37 6190

備註:

- 酸鹼度 •
- 鹽度- 鹽度- 總氮含量
- 温度
- 大腸桿菌
- 混濁度
- 生物需氧量
- 溶氧度
- 化學需氧量
- 懸浮固體
- 油脂

由於河流改道工作已於2023年3月展開·因此位於RP3及PW2監測站的生態監測亦已暫停。




生態監測站 (為附近公共建設)



生態監測站(為河畔公園)

生態監測

2025年3月至2025年9月監測期間的超標記錄



已收到投訴摘要

•						
	月份	空氣	噪音	水質	其他 (廢物、生態、景觀及視覺)	
	2025年3月	0	0	1	0	
1	2025年4月	0	0	0	0	
	2025年5月	0	0	0	1	
	2025年6月	0	0	1	0	
	2025年7月	0	1	3	0	
	2025年8月	1	3	0	0	
	2025年9月	1	0	2	0	
	2025年10月	1	1	2	0	
	投訴內容	逸東邨附近工地 粉塵馬灣涌停車場附 近工地粉塵	裕東路工地噪音港青基信書院附近工地噪音逸東邨附近工地噪音滿東邨附近工地噪音	東涌海濱長廊附近工地疑似排放污水裕東路近順東路工地排放污水東涌灣附近工地疑似排放污水	• 裕東路工地疑似棄置化學 廢物	

項目專題網站 EP-519/2016

東涌新市鎮擴展項目網站:

https://env.tcnte.hk



Tung Chung New Town Extension

This dedicated website is set up in accordance with the requirements in the Environmental Permit (EP)

(EP NO. EP-519/2016) to enable user-friendly public access of information of the Tung Chung New

Town Extension and the associated environmental monitoring data.

Project Website of Tung Chung New Town Extension (West)

- ENTER -

Project Website of Tung Chung New Town Extension (East)

- ENTER -

東涌西項目網站:

https://env.tcnte-west.hk



Tung Chung New Town Extension (West)

This dedicated website is set up in accordance with the requirements in the Environmental Permit (EP)

(EP NO. EP-519/2016) to enable user-friendly public access of information of the Tung Chung New

Town Extension (West) and the associated environmental monitoring data.

施工期間所執行的環境緩解措施



定時於工地進行灑水防止塵土飛揚



定時以水車灑水防止塵土飛揚



地盤出口設立洗車設施



以帆布遮蓋建築物料防止塵土飛揚

施工期間所執行的環境緩解措施(續)



設置隔音屏障



使用隔音布包裹破碎錘



設置污水處理設施

施工期間所執行的環境緩解措施(續)



實時監測泥頭車行駛路線



運載紀錄制度

謝謝